

Méthodologies traditionnelles : PMI, Prince2

Étude de Cas : Application des méthodologies PMI et PRINCE2 dans des projets IT

Deux projets IT doivent être gérés avec les méthodologies PMI (PMBOK) et PRINCE2 :

- Un projet de migration d'un système ERP vers le cloud (PMI).
- Un projet de développement d'une application mobile (PRINCE2).

Votre tâche est d'appliquer les principes et processus des deux méthodologies pour structurer et gérer ces projets.

Partie 1 : Application de PMI (PMBOK)

L'entreprise décide de migrer son système ERP vers une solution cloud pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.

1. Identification des parties prenantes :

Quels rôles clés devriez-vous identifier pour ce projet ?

Les parties prenantes du projet sont :

le chef de projet : suivi l'équipe et faire la supervision

Equipe de IT : les ingénieurs de domaine

Sponsor de projet : le directeur de projet

Les utilisateurs finaux : ce sont les employés qui utilise le système

Les fournisseurs de cloud

Quels outils pouvez-vous utiliser pour analyser les parties prenantes ?

Pour analyser les parties prenantes, on peut utiliser la matrice influence-intérêt, qui permet de les classer selon leur influence et leur intérêt dans le projet. On peut aussi utiliser un plan d'engagement des parties prenantes pour organiser la communication et les interactions.

2. Planification des délais et budgets :

Il faut diviser le projet en étapes claires comme l'analyse, la migration des données, les tests et le déploiement. Ensuite, on estime le temps nécessaire pour chaque phase et on organise les tâches dans un planning. Et pour le budget il faut prendre en compte le coût du cloud, les licences, la migration des données, le salaire de l'équipe...

3. Gestion des risques :

Quels risques spécifiques sont liés à la compatibilité des données ?

Il peut y avoir une perte de données, des erreurs lors du transfert, une incompatibilité entre les systèmes et des problèmes de sécurité et des interruptions du système qui peuvent bloquer le travail.

Quels outils ou techniques de PMBOK pouvez-vous utiliser pour gérer ces risques ?

Pour gérer ces risques, on utilise les outils du PMBOK comme le registre des risques et l'analyse des risques, on peut aussi utiliser des stratégies pour éviter et réduire les risques

Partie 2 : Application de PRINCE2

1. Phases du projet :

Scénario : Une start-up souhaite développer une application mobile pour ses services de livraison.

Comment structurer le projet en phases conformément à PRINCE2 ?

1. Phases du projet et livrables

Préparer un projet : définir l'objectif, les ressources et la faisabilité.

Livrable : Document de préparation du projet.

Diriger un projet : superviser les décisions stratégiques.

Livrable : Décision d'autorisation du projet par le comité de pilotage.

Initier un projet : planifier les livrables, les ressources et le budget.

Livrable : Plan de projet détaillé et réalise diagramme de cas d'utilisation et de classes

Contrôler une étape : suivre les progrès, gérer les problèmes.

Livrable : Rapports d'avancement et registres des problèmes.

Gérer la livraison des produits Assurer que les produits répondent aux critères de qualité.

Livrable : Version testée de l'application mobile ou modules livrés.

Gérer les limites de phase : évaluer la phase et planifier la suivante.

Livrable : Plan de la phase suivante et mise à jour du registre des risques.

Clôturer le projet : Finaliser et évaluer le projet.

Livrable : Rapport final du projet et évaluation des résultats.

2. Justification commerciale :

Justification commerciale continue

Apprentissage par l'expérience

Rôles et responsabilités clairement définis

Gestion par étapes

3. Gestion des rôles et responsabilités :

les rôles clés sont clairement définis : le comité de pilotage prend les décisions importantes, le chef de projet gère et contrôle le travail, et les équipes réalisent les tâches. Cette définition précise des responsabilités permet une bonne organisation et un meilleur suivi du projet.

